

**Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων
μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων
συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων
για τις απομακρυσμένες περιοχές**

PAVEtheWAYSTE

LIFE 14 ENV/GR/000722

Παραδοτέο E2.2

**Δεύτερη Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης
(Δράσεις Εφαρμογής B1 & B2)**

συντάχθηκε στο πλαίσιο της

Δράσης E.2: Δείκτες - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση



Περίληψη

Το παρόν παραδοτέο με τίτλο «Παραδοτέο E2.2: Δεύτερη Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης (Δράσεις Εφαρμογής B1 & B2)» δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE 2014-2020, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση. Το εν λόγω παραδοτέο αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο (E2.2) της Δράσης E.2 «Δείκτες - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση» του έργου «Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές» (Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste recycling schemes for remote areas) με ακρωνύμιο “PAVetheWAYSTE” (LIFE14 ENV/GR/000722).

Η έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προβλεπόμενων δράσεων και γίνεται σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του έργου. Οι δείκτες απόδοσης χρησιμοποιούνται για να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματα και να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε.

Executive Summary

This Deliverable entitled "Deliverable E2.2: Second End-of-Action Report (Implementation Actions B1 & B2)" was created with the co-financing of the LIFE Programme 2014-2020, the EU Financial Instrument for the Environment and Climate Action. This is the second deliverable (E2.2) of Action E.2 "Indicators - Monitoring and Evaluation" of the project "Demonstrating resource efficiency through demonstration of resource efficiency through innovative, integrated waste recycling systems for remote areas" with the acronym "PAVEtheWAYSTE" (LIFE14 ENV / GR / 000722).

The End-of-Action report contains information on the work done within the specific Actions foreseen and a comparison is made against the objectives that have been set up at the beginning of project. The performance indicators are used in order to quantify the results and evaluate the progress made.