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1η Συνάντηση του έργου 

LIFE PAVEtheWAySTE 

με την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Αίθουσα Πολυμέσων, Κτίριο Βιβλιοθήκης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Demonstrating resource efficiency through innovative, 

integrated waste recycling schemes for remote areas
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Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων
συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για απομακρυσμένες περιοχές

“LIFE PAVEtheWAySTE“ (Ακρωνύμιο)

Περιοχές Δράσης

• Νάξος και μικρές Κυκλάδες 

(Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσια)

• Αρχαία Ολυμπία 

• Castilla-León

Προϋπολογισμός

Συνολικό ποσό: 1,758,267 €

% EΕ Χρηματοδότηση: 1,054,960 € (60% του συνολικού επιλέξιμου ποσού)

Εταίροι Έργου

Συντονιστής:  Δήμος Νάξου και Mικρών Κυκλάδων (NAXOS)

Διάρκεια Αρχή: 01/09/2015  - Ολοκλήρωση: 31/12/2018 (40 μήνες)

Εταίροι: Ινστιτούτο CARTIF (CARTIF)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΝΤUΑ)
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (OLYMPIA)
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Στόχοι και Σκοπός: (1/2)

Το έργο έχει ως στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαισίου
2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα σε απομακρυσμένες περιοχές, ενεργοποιώντας με
αυτόν τον τρόπο τις τοπικές και περιφερειακές αρχές προκειμένου να βελτιώσουν τις
πρακτικές ανακύκλωσης ώστε να ανοιχθεί ο δρόμος προς την αειφόρο διαχείριση και
αποδοτικότητα των πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη και την εφαρμογή
ενός οικονομικά βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, βασισμένο σε ένα καινοτόμο
σύστημα διαχωρισμού στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

Ειδικότερα αποσκοπεί στην:

 Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος καινοτόμου χαρακτήρα για διαλογή στην πηγή
και την επεξεργασία των ΑΣΑ για τις απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα και την ΕΕ.

 Επεξεργασία ΑΣΑ στην πηγή αποφεύγοντας τις πρακτικές συλλογής, μεταφοράς και
επεξεργασίας τους σε κεντρικές εγκαταστάσεις ανάκτησης

 Να γίνει η ανακύκλωση των αποβλήτων μια οικονομικά ελκυστική επιλογή για τις
απομακρυσμένες περιοχές, όπου κυριαρχούν τα αυξημένα κόστη στις μετακινήσεις.

 Μέγιστη δυνατή ανάκτηση πόρων, παράγοντας περισσότερες από πέντε ροές
καθαρών υλικών με διαλογή στην πηγή των ΑΣΑ από τα νοικοκυριά των απομακρυσμένων
περιοχών.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008L0098
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Στόχοι και Σκοπός: (2/2)

 Εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων για τη μέθοδο Διαλογής στην
Πηγή και θέματα ανακύκλωσης των ΑΣΑ.

 Εκτίμηση της ποιότητας και την εμπορευσιμότητας των τελικών
προϊόντων σε σχέση με τις τοπικές / περιφερειακές προδιαγραφές της
αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικά πρότυπα της βιομηχανίας

 Σταδιακή εξάλειψη της ταφής και της ανεξέλεγκτης απόθεσης των
αποβλήτων, πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται κυρίως στις απομακρυσμένες
περιοχές

 Να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υλοποίηση των
στόχων της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των
αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές
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Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 Ανάπτυξη και επίδειξη μιας νέας μεθόδου για την ανακύκλωση των ΑΣΑ σε απομακρυσμένες περιοχές

 Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης για τα ΑΣΑ από 9% (135 τόνοι ανά έτος) στην Αρχαία Ολυμπία σε 60% (900
τόνοι ανά έτος) και από 0% στη Νάξο σε περίπου 50% (700 τόνοι ανά έτος) με διαλογή και επεξεργασία στην πηγή
διαφορετικών τύπων ανακυκλώσιμων υλικών

 Εγκατάσταση και επίδειξη εννέα (9) πρωτότυπων συστημάτων ανακύκλωσης στις περιοχές δράσης του έργου

 Κάθε ένα από τα πρωτότυπα συστήματα θα μπορεί να επεξεργάζεται 500 kg ΑΣΑ ημερησίως

 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και Συμμετοχή περισσότερων από 2.000 κατοίκων και τουριστών

 Ανάκτηση υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών (1.600 τόνοι) τα οποία θα διοχετευτούν στην
τοπική/περιφερειακή αγορά για περαιτέρω επεξεργασία

 Εξάλειψη του φαινομένου της αφαίρεσης υλικών από τους κάδους ανακύκλωσης (Informal Waste Recycling Sector)

 Πρόταση για πλήρους κλίμακας εφαρμογή των προτεινόμενων πρωτότυπων συστημάτων ανακύκλωσης στις περιοχές
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας

 Δύο (2) μελέτες για μεταφορά και αναπαραγωγή (transfer & replication) του έργου σε δύο απομακρυσμένους
Δήμους (έναν στην Ισπανία και έναν στην Ελλάδα)
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Το έργο LIFE PAVEtheWAySTE το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη, επίδειξη, αξιολόγηση και διάχυση μιας νέας

στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές
της Ελλάδας και της Ισπανίας, συμβάλλει στην εφαρμογή και δημιουργεί συνέργειες με τις σχετικές πρωτοβουλίες

πολιτικής και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεπώς, το έργο βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα:

- Ιεράρχηση διαχείρισης των αποβλήτων της Waste Framework Directive (2008/98/EC)

- Υποστηρίζει τους στόχους που θέτει η Landfill Directive (1999/31/EC)

- Υποστηρίζει τους στόχους που έχουν τεθεί από την Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

- Υποστηρίζει τον Χάρτη Πορείας για την Αποδοτικότητα των Πόρων (Resource Efficiency Roadmap), προωθώντας την
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σε σχέση με άλλες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων (όπως η ανάκτηση ενέργειας και την
υγειονομική ταφή) και ως εκ τούτου την αποδοτικότητα των πόρων

- Υποστηρίζει το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, με την προώθηση της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, την
μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και την σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής των
ανακυκλώσιμων και των ανακτήσιμων υλικών αποβλήτων

- Υποστηρίζει την Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες (Raw Materials Initiative), με την προώθηση της βιώσιμης εφοδιαστικής
αλυσίδας των πρώτων υλών από ευρωπαϊκές πηγές και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων

- Υποστηρίζει τους στόχους που θέτει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων (2015)

- Υποστηρίζει τους στόχους που έχουν τεθεί από Ν. 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων

Επιδράσεις στην περιβαλλοντική πολιτική σε Ελλάδα & ΕΕ (Policy Implications)
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A

• Προπαρασκευαστικές Δράσεις
• Ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων, ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων στις 

απομακρυσμένες περιοχές

• Διάρκεια: 4 μήνες

B

• Δράσεις υλοποίησης
• Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, βελτιστοποίηση, αξιολόγηση και προτάσεις για πλήρη εφαρμογή του
έργου

• Διάρκεια: 36 μήνες

C

• Δράσεις παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου

• Βασικοί δείκτες απόδοσης, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών δράσης, παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των δράσεων του έργου

• Διάρκεια: 40 μήνες

D

• Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου
• Ανάπτυξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου, LIFE+ ενημερωτικές πινακίδες, ανάπτυξη σχεδίου και

εργαλείων επικοινωνίας, οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, δικτύωση με συναφή LIFE
και/ή άλλα έργα

• Διάρκεια: 40 μήνες

E

• Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου
• Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην ΕΕ, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, Σχέδιο 

επικοινωνίας αποτελεσμάτων μετά το LIFE, εξωτερικός έλεγχος

• Διάρκεια: 40 μήνες

Επισκόπηση των δράσεων του έργου
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

17.06.2016

1η Συνάντηση του Έργου με την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης  

Εναρκτήρια 

Συνάντηση του 

Έργου 

(Kick-off meeting)

22 & 23.10.2015
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A.  Προπαρασκευαστικές Δράσεις:

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA
Όλους τους 

εταίρους

Δράση Α1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δράση Α2: 

Οργάνωση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) για τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νάξου και της 

Αρχαίας Ολυμπίας

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων
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LIFE14 Kick-off Meeting, 22-23 Oct, 2015 Naxos

Στόχοι:

 Η διοργάνωση δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους ενδιαφερόμενους φορείς ανά περιοχή υλοποίησης

 Να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς σχετικά με τους κύριους στόχους του έργου, τις δράσεις και τα οφέλη
από την υλοποίησή του στις επιλεγμένες απομακρυσμένες περιοχές

 Τη δημιουργία και διατήρηση διαλόγου μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων και συμμετεχόντων Δήμων

 Τη συζήτηση και διαβούλευση των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης ΑΣΑ, τα οποία θα αναπτυχθούν για τις
απομακρυσμένες περιοχές υλοποίησης του έργου (Δράση Α.2.)

 Την παρότρυνση για ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων (εταιρείες, βιομηχανίες κτλ.) κατά την επίδειξη
των καινοτόμων συστημάτων ανακύκλωσης (Δράση Β3).

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA Όλους τους εταίρους

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

A1.1 Πρακτικά από την ενημερωτική εκδήλωση των ενδιαφερόμενων φορέων 31/12/2015 Αναμένεται 09/2016

A1.2 Λίστα με τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συνεργαστούν 31/12/2015 Αναμένεται 09/2016

A1.3
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών

31/12/2015
Ολοκληρώθηκε 31/12/2015
Επικαιροποιήθηκε 03/2016

Ορόσημα

A1.1 Ενημερωτική εκδήλωση για τους φορείς διαχείρισης στην Αθήνα 31/10/2015 Αναμένεται 09/2016

A1.2 Ενημερωτική εκδήλωση για τους φορείς διαχείρισης στην Αρχαία Ολυμπία 15/11/2015 Αναμένεται 09/2016

Δράση Α1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA Όλους τους εταίρους
Δράση Α1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Προτεινόμενη περίοδος διεξαγωγής 

εκδηλώσεων

Για το κοινό (Σύνολο 5)

07/2016: Αρχαία Ολυμπία

09/2016: Νάξος & ΜΚ

Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων σε:

Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια: (4)

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας σε: Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας: (1)

Για τους ενδιαφερόμενους φορείς (Σύνολο 2)

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: (1)

Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων (Αθήνα): (1)

Προετοιμασία Ενημερωτικού υλικού εκδηλώσεων:
1. Δελτίο τύπου - Πρόσκληση
2. Αφίσα σε δημόσια σημεία των Δήμων
3. 1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

Η διαβούλευση θα πλαισιωθεί και θα ολοκληρωθεί με οργάνωση ενημ. εκδηλώσεων 
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA Όλους τους εταίρους
Δράση Α1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ενημερωτικό υλικό που θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια
των ενημερωτικών εκδηλώσεων 

1. 1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο (ΕΝ, GR)

Ενημέρωση του κοινού και των 
ενδιαφερόμενων φορέων για:

 τους στόχους του έργου, 
 τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

από την εφαρμογή του,
 τη βασική μεθοδολογία εφαρμογής 

του έργου
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA Όλους τους εταίρους
Δράση Α1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ενημερωτικό υλικό που θα διανεμηθεί κατά τη 
διάρκεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων 

2. Πρόσκληση – Δελτίο Τύπου 
Στόχος είναι:

 Η ενημέρωση των κατοίκων και των 
ενδιαφερόμενων φορέων για τον τόπο και 
τον χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης

(θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους 
φορείς)
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA Όλους τους εταίρους
Δράση Α1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ενημερωτικό υλικό που θα διανεμηθεί κατά τη 
διάρκεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων 

3. Ενημερωτική Αφίσα

Στόχος είναι:

 Η ενημέρωση των κατοίκων και των 

ενδιαφερόμενων φορέων για τον τόπο και 

τον χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης

 Ανάρτηση σε δημόσιους χώρους για 

μεγιστοποίηση της διάχυσης 
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Π:Α1.3. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών

Στόχος Παραδοτέου:

H αποσαφήνιση και η οριοθέτηση των απαιτήσεων που θέτουν οι εταιρείες και 

οι φορείς διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών σχετικά με τα είδη των υλικών 

και τις ποιοτικές προδιαγραφές με τις οποίες τα δέχονται για περαιτέρω 

επεξεργασία και/ή παραγωγή δευτερογενών προϊόντων.

Παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στο σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του 

πρωτότυπου συστήματος ανακύκλωσης αποβλήτων (Δράση Β1) και την φάση 

επίδειξης του συστήματος (Δράση Β3). 
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Π:Α1.3. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών

Στάδια διάρθρωσης παραδοτέου

1. Προσδιορισμός υλικών βάσει της κατηγοριοποίησης του ΕΚΑ

2. Κατάρτιση μεθοδολογίας

2.1 Επιλογή των ενδιαφερόμενων φορέων

2.2 Ορισμός μέσων επικοινωνίας

3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων

3.1 Ενδιάμεσοι φορείς και εταιρίες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών

3.2 Βιομηχανίες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών

4. Προσδιορισμός τιμής υλικών
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1. Προσδιορισμός υλικών βάσει την κατηγοριοποίηση του ΕΚΑ

Σύμφωνα με την επίσημη κατατεθειμένη 
πρόταση προβλέπεται η διαχείριση 
βασικών ροών αποβλήτων συσκευασίας:

 Χαρτί 
 Γυαλί
 Πλαστικό
 Μέταλλο
 Οργανικό κλάσμα

ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΚΑ) ΥΛΙΚΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

15 01 01 Συσκευασία χαρτί-χαρτόνι

15 01 02 Πλαστική συσκευασία

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία

15 01 05 Συνθετική συσκευασία

15 01 07 Γυάλινη συσκευασία

20 01 01 Χαρτί

20 01 02 Γυαλί

20 01 26 Έλαια και λίπη

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 01 08
Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
κουζίνας & χώρων ενδιαίτησης
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1. Προσδιορισμός υλικών βάσει την 
κατηγοριοποίηση του ΕΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΚΑ) ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

20 01 33, 20 01 34
Μπαταρίες και 
συσσωρευτές

20 01 25, 20 01 26
Έλαια και λίπη οικιακής 
χρήσης

20 01 36, 20 01 21* Λαμπτήρες

20 01 35
CD

ΑΗΗΕ

20 01 40 Σκραπ μετάλλων

20 01 39 Σκράπ πλαστικών

Πέρα από τις βασικές ροές επιλέχθηκαν και 
ειδικές ροές αποβλήτων διότι:

Στις περιοχές δράσης του έργου δεν είναι 
επαρκώς ανεπτυγμένα τα εναλλακτικά 
δίκτυα διαχείρισης ειδικών ροών

Θα συμβάλει στην ενίσχυση του 
συνολικού ποσοστού ανακύκλωσης των 
συμμετεχόντων Δήμων
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2. Μεθοδολογία

2.1 Επιλογή των ενδιαφερόμενων φορέων 
Σύμφωνα με την επίσημη κατατεθειμένη πρόταση, προβλέπεται η επικοινωνία και 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο 
ΥΠΕΚΑ

 Επικαιροποίηση λίστας
 Γεωγραφική οριοθέτηση των ενδιαφερόμενων φορέων στις περιοχές:

 Πελοπόννησος 
 Κυκλάδες 
 Αττική

2.2 Ορισμός μέσων επικοινωνίας
Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με:

Ερωτηματολόγιο
Τηλεφωνική επικοινωνία
Ηλεκτρονική επικοινωνία (email)
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2. Μεθοδολογία
2.2 Ορισμός μέσων επικοινωνίας

Τηλεφωνική επικοινωνία

Πρώτο στάδιο της επικοινωνίας με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς αποτέλεσε η τηλεφωνική 
επικοινωνία για:

 Τις δράσεις του έργου 
 Τους στόχους του έργου
 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
 Τα στάδια υλοποίησης του

Δεύτερο στάδιο η αποτύπωση σημαντικών 
πληροφοριών για τους ενδιαφερόμενους 
φορείς όπως:

 Τη δραστηριότητα των εταιριών και των 
φορέων διαχείρισης

 Τα υλικά που διαχειρίζονται
 Τις περιοχές ενδιαφέροντος
 Τις προδιαγραφές που δέχονται τα υλικά για 

περαιτέρω επεξεργασία
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Ηλεκτρονική επικοινωνία

Σκοπός:
Η εκτενέστερη ενημέρωση, μέσω 
ενημερωτικής επιστολής των 
ενδιαφερόμενων φορέων για: 

 Τις δράσεις του έργου 
 Τους στόχους του έργου
 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
 Τα στάδια υλοποίησης του

Η συλλογή σημαντικών πληροφοριών για τις 
εταιρίες μέσω της συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου

2. Μεθοδολογία
2.2 Ορισμός μέσων επικοινωνίας
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Δημιουργία ερωτηματολογίου
2. Μεθοδολογία
2.2 Ορισμός μέσων επικοινωνίας

Σκοπός: η αποτύπωση σημαντικών 
πληροφοριών για τους φορείς ενδιαφέροντος:

 Τη δραστηριότητα των εταιρειών και των 
φορέων διαχείρισης (στάδιο διαχειριστικής 
αλυσίδας των ανακυκλώσιμων υλικών 
αποβλήτων)

 Τα υλικά που διαχειρίζονται
 Τις περιοχές ενδιαφέροντος
 Τις προδιαγραφές που δέχονται τα υλικά για 

περαιτέρω επεξεργασία
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.1 Ενδιάμεσοι φορείς

Συνολικά επικοινωνήσαμε με 473:

 Εταιρίες διαχείρισης ΑΥ
 Φορείς ανακύκλωσης

ΝΑΙ: 
ενδιαφέρονται για ενεργή συμμετοχή
ΌΧΙ: 
δεν ενδιαφέρονται για ενεργή συμμετοχή
ΆΛΛΟ:
 Δεν υπάρχει η επωνυμία της εταιρίας
 Δεν απάντησαν στο τηλεφώνημα & το 

ερωτηματολόγιο
 Αναμένεται επικοινωνία με υπεύθυνο τμήμα

64

143

229

Ναι Όχι Άλλο

Αποτύπωση ενδιαφέροντος 
ενδιαφερόμενων φορέων και εταιριών 

ανακύκλωσης
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.1 Ενδιάμεσοι φορείς

37

28

36

49

8

Χαρτί Γυαλί Πλαστικό Μέταλλο Ειδικές Ροές

Θετικό ενδιαφέρον ανά 
υλικό 

Αποτελέσματα στο σύνολο των 
εταιρειών που ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν (64 εταιρείες):

Θετική απόκριση ανά υλικό - στόχο
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.1 Ενδιάμεσοι φορείς

Από τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν
 Οι εταιρίες που μπορούν να συλλέξουν τα υλικά-στόχους 

από τους Δήμους είναι συνολικά 64 
 Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα με την προϋπόθεση τα υλικά να μεταφερθούν 
στις εγκαταστάσεις τους είναι 12

 Οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους φορείς  
ενδιαφέρονται για το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας λόγω της 
ευκολότερης πρόσβασης σε σχέση με την περιοχή των 
νησιών. 

 Σε ότι αφορά τα Νησιά θέτουν περαιτέρω απαιτήσεις 
προκειμένου συλλέξουν εκείνοι το υλικό όπως:
 Περιορισμός ως προς τονάζ 
 Συχνότητα συλλογής

39

25

12

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

Δήμος Νάξου ΚΜ Στον χώρο τους

Συλλογή υλικών 
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.1 Ενδιάμεσοι φορείς

Προτεραιότητες προδιαγραφών ποιότητας: καταγραφή & ιεράρχηση απαιτήσεων

1. Διαχωρισμός

1.1 Διαχωρισμός ανά υλικό 

1.2 Διαχωρισμός ανά υποκατηγορία υλικού

2. Μείωση όγκου (π.χ. συμπίεση) Μείωση κόστους μεταφοράς

3. Δεματοποίηση
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19%

5%

76%

Περαιτέρω διαχωρισμός υλικών 

Ανά υλικό

Ανά 
υποκατηγορία 
υλικού

Δε 
διευκρίνησαν

Ποσοστό % όσων απάντησαν «ΝΑΙ»

Π:Α1.3. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών

3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.1 Ενδιάμεσοι φορείς

17; 
32%

36; 
68%

Διαχωρισμός υλικών

Ναι

Όχι

Διαχωρισμός υλικών

 Το υψηλό ποσοστό των 
«όχι» σχετικά με τον 
διαχωρισμό των υλικών 
αιτιολογείται από το γεγονός 
ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
ήταν ενδιάμεσοι φορείς και 
όχι βιομηχανίες 
επεξεργασίας υλικών.

 Σε περίπτωση που είναι 
διαχωρισμένο πετυχαίνουμε 
καλύτερη τιμή

Πλήθος φορέων και ποσοστό %
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Με στόχο την αποσαφήνιση των προδιαγραφών των υλικών επικοινωνήσαμε και 
με τις βιομηχανίες οι οποίες δέχονται τα ανακυκλώσιμα υλικά για περαιτέρω 
επεξεργασία και την παραγωγή δευτερογενών υλικών. 

Συνολικά επικοινωνήσαμε με 37 βιομηχανίες αναγέννησης όλων των υλικών 

στόχων του προγράμματος στην Ελληνική επικράτεια. 

Συγκεκριμένα:

 12 βιομηχανίες αναγέννησης πλαστικού, 

 13 χαρτοβιομηχανίες, 

 9 βιομηχανίες αλουμινίου και μετάλλου 

 2 υαλουργίες 

3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.2 Βιομηχανίες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.2 Βιομηχανίες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών

Προδιαγραφές Χαρτοβιομηχανίας

 Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο υγρασίας 10%

 Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ξένων υλών 1% 

 Λευκότητα πάνω από 84%

 Να είναι συμπιεσμένο και δεματοποιημένο σε «μπάλες» των 700kg – 1 tn και 

συνολικού φορτίου ~25 tn ανά φορτίο, 

 Το υλικό να βρεθεί στον χώρο τους με πρόσθετη χρέωση. 
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.2 Βιομηχανίες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών

Προδιαγραφές Υαλουργίας
 Να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα σώματα 
 Να μην υπάρχουν προσμείξεις με πορσελάνες, πυρέξ ή κρύσταλλα.
 Να είναι διαχωρισμένο ανά χρώμα (διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 

διαχωρισμό για λογούς ποιότητας του παραγόμενου γυαλιού).
 Να προέρχεται από φιάλες γνωστής χημικής σύνθεσης 
 Να είναι σε κοκκομετρία έως 25mm για να τροφοδοτείται στους κλίβανους.

Περαιτέρω προδιαγραφές σε ποσοστό καθαρότητας

 Λευκό: καφέ < 1%, πράσινο <1%
 Πράσινο: καφέ < 10%, λευκό < 12%
 Καφέ: πράσινο < 10%, λευκό < 10%
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.2 Βιομηχανίες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών

Προδιαγραφές πλαστικού:

 Να είναι διαχωρισμένο ανά είδος πλαστικού ανάλογα με 
το είδος που δέχεται η εκάστοτε βιομηχανία, 

 Να είναι συμπιεσμένο σε «μπάλες» των 600 – 700 kg
 Να μην υπάρχουν σε αυτό ξένα σώματα. 

Σημειώνεται ότι οι βιομηχανίες πλαστικού ήταν αυστηρότερες όλων 
σχετικά με τον διαχωρισμό των επιμέρους κατηγοριών πλαστικού 
δεδομένης της πληθώρας των διαφορετικών ειδών και προϊόντων 

πλαστικού που προκύπτουν
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3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
3.2 Βιομηχανίες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών

Προδιαγραφές μετάλλων:

 Να είναι διαχωρισμένα ανά είδος 

μετάλλου ανάλογα με το ποιο υλικό 

δέχεται η εκάστοτε βιομηχανία

 Να είναι συμπιεσμένα σε «μπάλες» των 

600-700kg 

 Να έχει πραγματοποιηθεί 

απομάκρυνση ξένων σωμάτων



1η Συνάντηση του Έργου, 17/06/2016, Αθήνα

PAVEtheWAySTE LIFE 14 ENV/GR/000722

1η Συνάντηση του Έργου, 17/06/2016, Αθήνα

PAVEtheWAySTE LIFE 14 ENV/GR/000722

Π:Α1.3. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών

4. Προσδιορισμός τιμής υλικών 

 Το είδος του ανακυκλώσιμου υλικού (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, ΑΗΗΕ κοκ)
 Η ποιότητα διαχωρισμού του εκάστοτε υλικού, διαχωρισμός και στις υποκατηγορίες του 

εκάστοτε υλικού. 
 Το ποσοστό καθαρότητας του συλλεχθέντος υλικού από προσμείξεις και ξένα σώματα
 Τον τρόπο μεταφοράς του (δεματοποιημένο, συμπιεσμένο ή χύδην)
 Την απόσταση μεταφοράς του υλικού
 Το μέσο μεταφοράς του υλικού (οδικώς με φορτηγά, με πλοιο κ.ο.κ.)
 Την τιμή πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών την τρέχουσα χρονική περίοδο στην 

αγορά, αλλά και την τιμή πώλησης του πρωτογενούς υλικού ώστε να καθοριστεί εάν είναι 
οικονομικά βιώσιμη η ανακύκλωση του ή μη. 

Η τιμή εξαρτάται από:



1η Συνάντηση του Έργου, 17/06/2016, Αθήνα

PAVEtheWAySTE LIFE 14 ENV/GR/000722

1η Συνάντηση του Έργου, 17/06/2016, Αθήνα

PAVEtheWAySTE LIFE 14 ENV/GR/000722

Π:Α1.3. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών

4. Προσδιορισμός τιμής υλικών 

Ρεύμα Υλικού
Εύρος τιμών 

(€/tonne)

Χαρτί

News & PAMs 101 - 113

Mixed papers: domestic 63 - 67

Mixed papers: export 69 - 75

Πλαστικό

Clear PET 238 - 288

Coloured PET 38 -50

Mixed Bottles 63 - 151

Natural HDPE 428 - 440

Mixed HDPE 126 - 145

Άλλο πλαστικό LDPE 98/2 377 - 403

Σιδηρούχα μέταλλα Grade 10 91 -189

Μη-σιδηρούχα 

μέταλλα

Copper dry bright wire 4349 - 4591

Aluminium pure cuttings 818 - 931

Lead batteries 503 - 579

Γυαλί

Clear 31 - 44

Amber 33 - 44

Green 19 - 31

Mixed 25 - 31

Σύμφωνα με τα δεδομένα 
του ΚΔΑΥ οι υψηλότερες 
τιμές παρουσιάζονται για 
τα εξής υλικά:

 Πλαστικό διαχωρισμένο 
στις υποκατηγορίες του

 Μέταλλα

Για το λόγο αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η εφαρμογή 

διαλογής στην πηγή των υλικών 
αποβλήτων
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA NAXOS, OLYMPIA

Δράση Α2: Οργάνωση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) για τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νάξου 

και της Αρχαίας Ολυμπίας

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

Στόχοι:

 Επιλογή σημείων για την εγκατάσταση και λειτουργία 9 (εννέα) πρωτότυπων συστημάτων

 Λύση ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές, αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα έλλειψης υποδομών και/ή του υψηλού κόστους μεταφοράς  αύξηση ποσοστού ανακύκλωσης

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

A2.1 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ για την περιοχή της Νάξου 31/12/2015 31/12/2015 (1st version)*

A2.2 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας 31/12/2015 31/12/2015 (1st version)*

Ορόσημα

A2
Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ για τις 
απομακρυσμένες περιοχές. 

31/12/2015 31/12/2015 (1st version)*

* Θα οριστικοποιηθεί με τον τελικό προσδιορισμό των σημείων εγκατάστασης – αποτέλεσμα δημόσιας 

διαβούλευσης με τις τοπικές κοινότητες & φορείς των περιοχών-στόχων του έργου έως 09/2016
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA NAXOS, OLYMPIA

Δράση Α2: Οργάνωση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) για τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νάξου 

και της Αρχαίας Ολυμπίας

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

Μεθοδολογία:

 Επιλογή ενδεικτικών σημείων στις περιοχές υλοποίησης του έργου: 

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: 4 (Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια)
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: 5 (Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας)

 Παραδοχές για τη χωροθέτηση των συστημάτων:
- Οριοθέτηση Μέγιστης Ακτίνας Κάλυψης Πληθυσμού: 200 μ.
- Προσδιορισμός και αποτύπωση μεγάλων παραγωγών αποβλήτων π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ.
- Ευρήματα δημόσια διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες & φορείς  οριστικοποίηση σημείων
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Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Δονούσα

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

 Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νησιού
 Ύπαρξη μεγάλων παραγωγών αποβλήτων στο νησί

Προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασηςΠληθυσμός (κάτοικοι): 150

Παραγωγή ΑΣΑ (τν/έτος) 2020: 213
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Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Κουφονήσια  Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νησιού
 Ύπαρξη πολλών μεγάλων παραγωγών αποβλήτων στο νησί

Προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

Πληθυσμός (κάτοικοι): 398

Παραγωγή ΑΣΑ (τν/έτος) 2020: 725
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Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Σχοινούσα  Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νησιού
 Ύπαρξη αρκετών μεγάλων παραγωγών αποβλήτων στο νησί

Προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

Πληθυσμός (κάτοικοι): 210

Παραγωγή ΑΣΑ (τν/έτος) 2020: 233
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Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Ηρακλειά  Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νησιού
 Ύπαρξη αρκετών μεγάλων παραγωγών αποβλήτων στο νησί

Προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

Πληθυσμός (κάτοικοι): 117

Παραγωγή ΑΣΑ (τν/έτος) 2020: 156
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Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: 
Δημοτική Ενότητα Αρχ. Ολυμπίας
Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας, Δρούβα, Πελόπιο, Πλάτανος

 Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νησιού
 Ύπαρξη αρκετών μεγάλων παραγωγών αποβλήτων

Προτεινόμενα σημεία εγκατάστασης

Υποδράση Α2.1: Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των πρωτότυπων συστημάτων

Πληθυσμός (κάτοικοι): 3108

Παραγωγή ΑΣΑ (τν/έτος) 2020: 1697
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA NAXOS, OLYMPIA

Δράση Α2: Οργάνωση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) για τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νάξου 

και της Αρχαίας Ολυμπίας

Στόχοι:

 Να αναπτυχθεί ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ για τις περιοχές – στόχους

 Σε συμφωνία τόσο με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, περιλαμβάνοντας την ξεχωριστή συλλογή και
επεξεργασία τουλάχιστον του χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού, όσο και με την Οδηγία για την
Υγειονομική ταφή, καθώς θα στοχεύει στην εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τη διάθεση με
ταφή

Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

A2.1 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ για την περιοχή της Νάξου 31/12/2015
Ολοκλήρωση με οριστικοποίηση 

χωροθέτησης

A2.2 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας 31/12/2015
Ολοκλήρωση με οριστικοποίηση 

χωροθέτησης

Ορόσημα

A2
Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ για τις 
απομακρυσμένες περιοχές. 

31/12/2015
Ολοκλήρωση με 

οριστικοποίηση χωροθέτησης
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Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων

Υφιστάμενη Διαχείρισης ΑΣΑ & Προβλεπόμενα έργα στις 

Εξεταζόμενες Περιοχές

Διαχείριση ΑΣΑ Δήμος Νάξου & ΜΚ Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Συλλογή & Μεταφορά

Μόνο κάδοι σύμμεικτων ΑΣΑ, 
6 Απορριμματοφόρα οχήματα

4 ΣΜΑ (ένα σε κάθε νησί)

Κάδοι σύμμεικτων ΑΣΑ, 
Κάδοι ανακύκλωσης, 

7 Απορριμματοφόρα οχήματα

Ανακύκλωση

Δεν υφίσταται
*Προμήθεια 90 κάδων οικ. 

κομποστοποίησης (30 κάδοι ανά νησί) Περιορισμένης κλίμακας

Διάθεση
4 ΧΑΔΑ (ένα σε κάθε νησί)

υπό διαδικασία αποκατάστασης ΧΥΤΑ

*Προβλέπεται άμεσα
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Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ΑΣΑ tn/yr Πληθυσμός Τ.Κ.

Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας 523.0 958

Τ.Κ. Πλατάνου 530.6 972

Τ.Κ. Πελοπίου 510.4 935

Τ.Κ. Δρούβας 132.7 243

Σύνολο 1697 3108

Δήμος Νάξου & ΜΚ ΑΣΑ tn/yr Πληθυσμός Τ.Κ.

Τ.Κ. Δονούσας 213.1 150

Τ.Κ. Σχοινούσσσας 233.3 210

Τ.Κ. Ηρακλείας 156.0 117

Τ.Κ. Κουφονησίων 724.5 398

Σύνολο 1327 875

Παραγωγή ΑΣΑ στις Εξεταζόμενες Περιοχές

Διαφοροποίηση στην παραγωγή λόγω τουριστικής δραστηριότητας 
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Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων

Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στις Εξεταζόμενες Περιοχές

Βιοαπόβλητα & Ανακυκλώσιμα:

85% των ΑΣΑ ήτοι 1438 tn/yr

Βιοαπόβλητα & Ανακυκλώσιμα:

82.5% των ΑΣΑ ήτοι 1095 tn/yr

Δήμος Νάξου & ΜΚ Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
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Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων

Κατηγορία Έτος Στόχος

Βιοαπόβλητα           
(Ν. 4042/2012)

2015 5% του συνολικού βάρους σε χωριστή διαλογή

2020 40% του συνολικού βάρους σε χωριστή διαλογή

Ανακυκλώσιμα υλικά
(ΕΣΔΑ, 2015)

2015

Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, 
μέταλλα και  πλαστικό. Η χωριστή συλλογή σε λιγότερα ρεύματα 
υλικών αποβλήτων μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον αυτό 
τεκμηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική. 
Για τα Πράσινα Σημεία τα ρεύματα αποβλήτων θα είναι περισσότερα

2020 65% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί

Προετοιμασία προς 
επαναχρησιμοποίηση / 
ανακύκλωση με χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων
(ΕΣΔΑ, 2015)

2020 50% του συνόλου των ΑΣΑ,

Ποσοτικοί Στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ συμφωνα με Νομοθεσία
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Δήμος Νάξου & ΜΚ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 
&ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

Βιοαπόβλητα 40% Ανακυκλώσιμα 65% ΑΣΑ 43.6%
tn/year tn/year tn/year
212.3 366.6 578.9

Βιοαπόβλητα 40% Ανακυκλώσιμα 80% ΑΣΑ 50.0%
tn/year tn/year tn/year
212.3 451.2 663.5

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 
&ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

Βιοαπόβλητα 40% Ανακυκλώσιμα 65% ΑΣΑ 41.5%
tn/year tn/year tn/year
368.5 335.7 704.3

Βιοαπόβλητα 60% Ανακυκλώσιμα 80% ΑΣΑ 60.0%
tn/year tn/year tn/year
552.8 465 1018

Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων

Ποσοτικοί Στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ στις εξεταζόμενες περιοχές 

(Νομοθεσία & έργο)

1680 tn/year
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Υποδράση Α2.2: Οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών στόχων

Προτεινόμενο 

σύστημα διαχείρισης 

ΑΣΑ
(ολοκλήρωση σχεδίου 

κατόπιν οριστικοποιησης 

χωροθέτησης)
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

34 NTUA
Όλους τους 

εταίρους

Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία 

των ΑΣΑ

Δράση Β.2: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και 

επεξεργασία των ΑΣΑ

Δράση Β.3: Λειτουργία, βελτιστοποίηση και επίδειξη των καινοτόμων συστημάτων σε επιλεγμένες περιοχές των 

συμμετεχόντων Δήμων

Δράση Β.4: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής - Αξιολόγηση της εμπορευσιμότητας των τελικών 

προϊόντων - Ανάλυση Κύκλου Ζωής των πρωτότυπων συστημάτων

Β. Δράσεις υλοποίησης του έργου

Δράση Β.5: Προτάσεις για εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα - αναπαραγωγή του έργου σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες
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Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Στόχοι:

 Να σχεδιαστούν δύο καινοτόμα συστήματα ανακύκλωσης, προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες των περιοχών του
στόχου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών,

 Να αναπαραχθεί ο σχεδιασμός των πρωτότυπων συστημάτων για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δήμων
«ακόλουθων» στην Ισπανία και την Ελλάδα.

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

Β1.1 Τεχνικές προδιαγραφές για 4 διαφορετικά σχέδια του πρωτότυπου συστήματος 04/2016
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 
σύμφωνα με την πρόταση *

Β1.2 Πλήρη μηχανολογικά σχέδια για το πρωτότυπο σύστημα 04/2016
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 
σύμφωνα με την πρόταση *

Β1.3 Τεχνική έκθεση για τον σχεδιασμό του πρωτότυπου συστήματος 04/2016
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 
σύμφωνα με την πρόταση *

Ορόσημα

Β1.1 Σχέδια για 2 πρωτότυπα συστήματα των περιοχών εφαρμογής του έργου 04/2016
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 
σύμφωνα με την πρόταση *

Β1.2 Σχέδια για 2 πρωτότυπα συστήματα για αναπαραγωγή σε Δήμους «Ακόλουθους» 04/2016
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 
σύμφωνα με την πρόταση *

*αναμένεται η ολοκλήρωση εναλλακτικού σεναρίου σχεδιασμού ενόψει ζητημάτων κόστους, κατανάλωσης ενέργειας και ειδικών απαιτήσεων 

παροχής ρεύματος (π.χ. τριφασική τάση)
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Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Στόχος:
Ο σχεδιασμός ενός πρωτότυπου συστήματος το οποίοι δύναται να βοηθήσει

στην ανάκτηση υψηλής ποιότητας και καθαρότητας υλικών από τα απορρίμματα
σε επίπεδο κοινότητας

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF



1η Συνάντηση του Έργου, 17/06/2016, Αθήνα

PAVEtheWAySTE LIFE 14 ENV/GR/000722

Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF

Προδιαγραφές Λειτουργικότητας:

Το κέντρο ανακύκλωσης αποτελείται από τους ακόλουθους χώρους:

• Χώρος υποδοχής των προδιαλεγμένων απορριμμάτων (πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, χαρτί, 

ειδικά ρεύματα) των δημοτών από το χρήστη - χειριστή (1 άτομο)

• Χώρος περαιτέρω διαχωρισμού των απορριμμάτων σε υποκατηγορίες (PET,HDPE, LDPE, 

Αλουμίνιου, Λευκοσίδηρο, PVC κλπ) από το χρήστη, 

• Χώρος επεξεργασίας - συμπίεσης των υλικών που επιδέχονται τέτοιου είδους επεξεργασία, 

• Χώρος αποθήκευσης προδιαλεγμένων υλικών

Κάτοψη και διαρρύθμιση του χώρου 

σε container 20m3, 

(6.058m x 2.591m x 2.438m)
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Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF

• Έγινε μελέτη Αντοχής Συστήματος Συμπίεσης με διαφορετικά προδιαλεγμένα υλικά για να 

καθοριστούν μεγέθη όπως η συμπιεστότητα των υλικών, η δύναμη του εμβόλου, τα καμπτικά 

φορτία κλπ

Συμπίεση  Υλικών:

• Υλικά προς συμπίεση: Αλουμίνιο, Λευκοσίδηρος, HDPE, PET, PS/PP, Χαρτί, Tetrapak

• Ο συμπιεστής χωρίζεται σε πέντε διαφορετικά διαμερίσματα και φέρει πέντε όμοιους κάδους. 

Το πέδιλο συμπίεσης κινείται κατά μήκος δύο δοκών και αναλόγως την 

επιλογή του χειριστή συμπιέζει τον εκάστοτε κάδο.
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Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF

Αποθήκευση Υλικών:

Υλικά προς αποθήκευση σε ειδικούς  κάδους: 

(α) Βασικές ροές: Χαρτόνι/χαρτοκιβώτια, Έντυπο χαρτί, Γυαλί, LDPE (φιλμ)

(β) Ειδικές ροές:Μπαταρίες, ΑΗΗΕ, Λαμπτήρες, Τηγανέλαια, μεταλλικά & πλαστικά scrap 

Αποθήκευση δευτερευόντων

απορριμμάτων και επιπλέον

κάδων
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Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF

Επιπλέον υποσυστήματα:
• Μεταφορική ταινία για  την  επιτάχυνση του  διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών

• Ζυγός

• Θέση χειριστή

• Πάγκος διαχωρισμού

• Προσωρινός αποθηκευτικός χώρος στην περίπτωση υψηλής εισερχόμενης ροής 

απορριμμάτων

• Θύρα για την παραλαβή των απορριμμάτων

• Θύρα για την είσοδο του χειριστή
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Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF

Βασικές προδιαγραφές
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1η Συνάντηση του Έργου, 17/06/2016, Αθήνα

PAVEtheWAySTE LIFE 14 ENV/GR/000722

Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

4 NTUA CARTIF

Εναλλακτικός 

σχεδιασμός 

καινοτόμου  

συστήματος 

ανακύκλωσης 

αποβλήτων
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Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

Β2 Εννέα πρωτότυπα συστήματα ανακύκλωσης 30/04/2017 Αναμένεται

Β2
Έκθεση σχετικά με την κατασκευή και την εγκατάσταση των πρωτότυπων 
συστημάτων

30/04/2017 Αναμένεται

Β2
Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του πρωτότυπου συστήματος 
ανακύκλωσης

28/02/2017 Αναμένεται

Ορόσημα

Β2
Εγκατάσταση των πρωτότυπων συστημάτων ανακύκλωσης στο Δήμο 
Νάξου και μικρών Κυκλάδων

31/03/2017 Αναμένεται

Β2
Εγκατάσταση των πρωτότυπων συστημάτων ανακύκλωσης στο Δήμο 
Αρχαίας Ολυμπίας

15/04/2017 Αναμένεται

Β2 Κατασκευή του πρώτου πρωτότυπου συστήματος 30/11/2016 Αναμένεται

Στόχοι:
 Να γίνει η παραγγελία, η κατασκευή και η αγορά των εξαρτημάτων του πρωτότυπου συστήματος
 Να γίνει η κατασκευή των πρωτότυπων συστημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί

από τη Δράση Β1
 Η εγκατάσταση 9 πρωτότυπων συστημάτων στα σημεία που καθορίζονται στην Δράση Α2
 Να παραχθεί ένα λεπτομερές εγχειρίδιο σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του πρωτότυπου συστήματος

ανακύκλωσης

Β2. Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος για το 

διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

12 NAXOS, OLYMPIA NTUA
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Επερχόμενες Δράσεις:

Στόχοι:
 Τη λειτουργία του συστήματος σε πλήρη κλίμακα
 Παραγωγή υλικών υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένα υλικά για περαιτέρω επεξεργασία
 Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν λόγω της ανεξέλικτης διάθεσης των ΑΣΑ
 Την εκπαίδευση υπαλλήλων του δήμου και κατοίκων σχετικά με την λειτουργία του συστήματος
 Εκπαίδευση των υπαλλήλων του δήμου για τη συντήρηση του πρωτότυπου συστήματος
 Την οργάνωση επισκέψεων από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την επίδειξη συστημάτων του έργου
 Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υπό διάφορες συνθήκες

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

Β3 Έκθεση βελτιστοποίησης των πρωτότυπων συστημάτων 30/06/2018 Αναμένεται

Β3 Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των πρωτότυπων συστημάτων 30/06/2018 Αναμένεται

Ορόσημα

Β3
Εκκίνηση λειτουργίας του πρωτότυπου συστήματος στο Δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας

20/05/2017 Αναμένεται

Β3 Εκκίνηση λειτουργίας του πρωτότυπου συστήματος στο Δήμο Νάξου & ΜΚ 10/05/2017 Αναμένεται

Β3 Ανάπτυξη βέλτιστης λύσης για τις δύο περιοχής δράσης 20/06/2018 Αναμένεται

Δράση Β.3: Λειτουργία, βελτιστοποίηση και επίδειξη των καινοτόμων συστημάτων 

σε επιλεγμένες περιοχές των συμμετεχόντων Δήμων

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

14 NAXOS, OLYMPIA NTUA, CARTIF
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Επερχόμενες Δράσεις:

Στόχοι:

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων επίδειξης του έργου

 Προσδιορισμός και ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου

 Ανάπτυξη λύσεων προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) των πρωτότυπων συστημάτων

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

Β4 Έκθεση σχετικά την Ανάλυση Κύκλου Ζωής των πρωτότυπων συστημάτων 30/10/2018 Αναμένεται

Β4
Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του έργου στις περιοχές-
στόχους

30/10/2018 Αναμένεται

Ορόσημα

Β3 Αξιολόγηση της φάσης υλοποίησης-επίδειξης 31/10/2018 Αναμένεται

Δράση Β.4: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής - Αξιολόγηση της 

εμπορευσιμότητας των τελικών προϊόντων - Ανάλυση Κύκλου Ζωής των 

πρωτότυπων συστημάτων

Διάρκεια 

(μήνες)
Υπεύθυνος εταίρος Συνεργασία με:

10
NAXOS, OLYMPIA, 

CARTIF
NTUA
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Στόχοι:

 Να παρέχουν προτάσεις για την εφαρμογή του έργου “PAVEtheWAySTE” σε πλήρη κλίμακα
 Να παρέχει τις βάσεις για την αναπαραγωγή και μεταφορά του έργου σε Ευρωπαϊκές

απομακρυσμένες περιοχές
 Να αναλυθεί η δυνατότητα μεταφοράς των προτεινόμενων ανακυκλώσιμων πρακτικών στους

«δήμους ακόλουθους» λαμβάνοντας υπόψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες τους

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

Β3
Έκθεση για προτάσεις εφαρμογής πλήρους κλίμακας στις περιοχές δράσης του 
έργου

31/10/2018 Αναμένεται

Β3
Έκθεση σχετικά με την αναπαραγωγή των προτεινόμενων πρακτικών 
ανακύκλωσης στους δήμους «ακόλουθους» 

31/10/2018 Αναμένεται

Ορόσημα

Β3
Προτάσεις για την εφαρμογή πλήρους κλίμακας των προτεινόμενων 
συστημάτων 

31/10/2018 Αναμένεται

Β3
Ανάλυση της δυνατότητας για αναπαραγωγή και μετάδοση για τους δήμους 
«ακόλουθους» 

31/10/2018 Αναμένεται

Δράση Β.5: Προτάσεις για εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα - αναπαραγωγή 

του έργου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

10 CARTIF NTUA
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

40 NTUA
Όλους τους 

εταίρους

Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης

Δράση C.2: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών – στόχων

Δράση C.3: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

Δράση C.4: Παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου

C. Δράσεις ελέγχου της επίδρασης του έργου
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Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης

Στόχοι: Επιλογή των βασικών δεικτών

 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (περιβαλλοντική, κοινωνικό-οικονομική) των

περιοχών υλοποίησης του έργου

 Αποτύπωση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των δράσεων του έργου

Εξαγωγή συμπερασμάτων για τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής του έργου

σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές

 Τη δημιουργία σημείων αναφοράς και χρονοδιαγράμματος κατά την έναρξη, υλοποίηση

και ολοκλήρωση του έργου

Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NTUA Όλοι οι εταίροι

Παραδοτέα Deadline Πρόοδος

C1
Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου
(ενημέρωση κάθε 6 μήνες)

28/02/2016
Ολοκληρωμένο

28/02/2016

Ορόσημα

C1
Ορισμός του Συμβούλου Παρακολούθησης και μελών 
ομάδας παρακολούθησης

23/10/2015
Ολοκληρωμένο

23/10/2015

Σύμβουλος Παρακολούθησης 

(NTUA):

Αικ.Χαραλάμπους, 

Καθήγήτρια ΕΜΠ

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τομέας Χημικών Επιστημών 
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Περιβαλλοντικοί δείκτες

• 1.1  Συνολική παραγωγή ΑΣΑ (τόνοι/έτος)

• 1.2 Παραγωγή αποβλήτων από τουρίστες (τόνοι/έτος)

• 1.3 Παραγωγή αποβλήτων ανά δραστηριότητα (τόνοι/έτος)

• 1.4 Παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας  (τόνοι/έτος)

1. Παραγωγή 
αποβλήτων

•2.1 Ποσοστό συλλογής αποβλήτων (επί των συνολικών συλλεχθέντων αποβλήτων)

•2.2 Κάλυψη συλλογής (αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται επί του συνολικού 
πληθυσμού)

•2.3 Ποσοστό ταφής αποβλήτων  επί του συνόλου των επεξεργασμένων αποβλήτων

•2.4 Ποσοστό παράνομης απόθεσης (επι των συνολικών αποβλήτων)

•2.5 Ποσοστό ανάκτησης υλικών ανά ρεύμα αποβλήτου 

•2.6 Σύνολο αποβλήτων που μεταφέρονται προς απόθεση (τόνοι/χλμ)

•2.7 Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων (τόνοι/χλμ)

•2.8 Εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (kg CO2 eq)

2. Διαχείριση 
αποβλήτων

 Χρήσιμα μεγέθη και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα στη διεθνή 
βιβλιογραφία (ΕΕΑ, Εurostat
κτλ.) για την αξιολόγηση 
συστημάτων διαχείρισης 
αποβλήτων 

Για την περιοχή μελέτης
 Να αποτυπωθεί και να 

παρακολουθείται με συνέπεια η 
εικόνα των διαφόρων ρευμάτων 
αποβλήτων και η διαχείρισή 
τους στους συμμετέχοντες 
Δήμους

Για το εφαρμοζόμενο έργο
 Να αξιολογηθεί η απόδοση του 

πρωτότυπου συστήματος 
ανακύκλωσης αποβλήτων σε 
περιβαλλοντικούς όρους 
σχετικούς με τη διαχείριση των 
ΑΣΑ (π.χ. ποσοστά εκτροπής 
από ταφή, καθαρότητα 
υλικών)

Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης
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Περιβαλλοντικοί δείκτες

Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης

Δείκτης Πηγή

1
.

Π
α

ρ
α

γ
ω

γ
ή

 

α
π

ο
β

λ
ή

τ
ω

ν 1.1: Συνολική παραγωγή ΑΣΑ (τν/έτος) (2013)
Eurostat, 2012; ΤΣΔΑ* Αρχαίας 

Ολυμπίας, 2015; ΤΣΔΑ Νάξου, 2014.

1.2: Παραγωγή αποβλήτων από τον τουρισμό (τν/έτος)
Eurostat, 2012

1.3: Παραγωγή αποβλήτων ανά δραστηριότητα (τν/έτος)

1.4: Παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας (2013) Europen 2011

2
. 

Δ
ια

χ
ε
ίρ

ισ
η

 

α
π

ο
β

λ
ή

τ
ω

ν

2.1: Ποσοστό συλλογής αποβλήτων (% των συλλεχθέντων αποβλήτων επί του συνόλου)

2.2: Κάλυψη συλλογής (αριθμός εξυπηρετού-μενων ατόμων επί του συνολικού πληθυσμού)

2.3: Ποσοστό ταφής αποβλήτων
Eurostat, 2012

2.4: Παράνομη απόθεση αποβλήτων) (2012)

2.5: Ποσοστό ανάκτησης υλικών ανά ρεύμα αποβλήτων (2011) (%) Europen 2011

2.6: Σύνολο αποβλήτων που μεταφέρονται προς απόθεση (τν/χλμ)

2.7: Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων

2.8: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (kgCO2eq) Defra, 2011

*ΤΣΔΑ: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
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Κοινωνικό-Οικονομικοί δείκτες

• 3.1: Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό

• 3.2: Αριθμός ατόμων που είναι ικανοποιημένα με τις 
υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων

• 3.3: Απόσταση των νοικοκυριών από τον χώρο απόθεσης 
αποβλήτων (m)

• 3.4: Σύνθεση νοικοκυριών 

• 3.5: Αριθμός ατόμων που εφαρμόζουν ανακύκλωση

• 3.6: Κόστος συλλογής ΑΣΑ (€/τν)

• 3.7: Κόστος μεταφοράς ΑΣΑ (€/τν)

• 3.8: Κόστος τελικής επεξεργασίας ΑΣΑ (π.χ. κόστος ταφής) 
(€/τν)

• 3.9: Συνολικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ (€/τν)

• 3.10: Χρήση γης για ταφή αποβλήτων (m2)

• 3.11: Περιφερειακότητα (απόσταση μέχρι το κέντρο)

3. Κοινωνικο-
οικονομική 
κατάσταση

 Χρήσιμα μεγέθη και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα στη διεθνή 
βιβλιογραφία (Φορείς Ε.Ε.: ΕΕΑ, 
Εurostat κτλ.) για την 
αξιολόγηση συστημάτων 
διαχείρισης αποβλήτων με 
κοινωνικούς και οικονομικούς 
όρους

Για την περιοχή μελέτης
 Να αποτυπωθεί και να 

παρακολουθείται με συνέπεια η 
εικόνα της τοπικής οικονομίας 
και του κοινωνικού αντίκτυπου 
που έχουν οι δράσεις του έργου 
στις περιοχές εφαρμογής

π.χ.
- Αύξηση περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης
- Αύξηση τοπικής απασχόλησης
- Ποσοστό χρηστών που έχουν 

θετική εντύπωση από τη 
συμμετοχή στο έργο

Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης
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Κοινωνικό-Οικονομικοί δείκτες

Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης

Δείκτης Πηγή

3.1: Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011

3.2: Αριθμός ατόμων που είναι ικανοποιημένοι με τις υφιστάμενες 

πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων
Ερωτηματολόγιο

3.3: Απόσταση των νοικοκυριών από τον χώρο διάθεσης αποβλήτων (m)

3.4: Οικογενειακή σύσταση νοικοκυριών

Οικογενειακή κατάσταση (%)

ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011
Φύλο (%)

Μέλη οικογένειας

Ηλικιακή κατανομή

3.5: Αριθμός ατόμων που εφαρμόζουν ανακύκλωση Ερωτηματολόγιο

3.6: Κόστος συλλογής ΑΣΑ (€/τν ) 2014 

ΤΣΔΑ Αρχαίας Ολυμπίας, 2015; ΤΣΔΑ Νάξου, 

2014; The World Bank 2012

3.7: Κόστος μεταφοράς ΑΣΑ (€/τν)

ΤΣΔΑ Αρχαίας Ολυμπίας, 2015; ΤΣΔΑ Νάξου, 

2014.
3.8: Κόστος τελικής επεξεργασίας ΑΣΑ (π.χ. κόστος ταφής) (€/τν)

3.9: Συνολικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ (€/τν)

3.10: Χρήση γης για ταφή αποβλήτων (m2)
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Τρέχουσες Δράσεις:

C2: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών – στόχων
Στόχοι:
 Την ανάπτυξη και αποτύπωση της υπάρχουσας «εικόνας» των περιοχών -στόχων για την αντικειμενική 

αξιολόγηση της προόδου και σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική κατάσταση
 Την δημιουργία μιας σαφούς και αντιπροσωπευτικής εικόνας των ροών αποβλήτων και της διαχείρισης τους 

στους συμμετέχοντες Δήμους

Επερχόμενες Δράσεις:

C3: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
Στόχοι:
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

δράσεων του έργου
- Μέτρηση προόδου της κατάστασης του περιβάλλοντος (εκτροπή αποβλήτων από ταφή, αποφυγή 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εξοικονόμηση καυσίμων, νερού, ενέργειας κτλ.)
- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της καινοτόμου τεχνικής λύσης που προτείνεται (καθαρότητα 

υλικών, ποσοστά ανάκτησης, ενεργειακή κατανάλωση συστήματος κτλ.)
- Δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής των ευρυμάτων του έργου (πλήθος ενδιαφερόμενων 

Δήμων, πλήθος εκδηλώσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων από Δήμους ακόλουθους κτλ.)

C4: Παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου
Στόχοι:
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των 

δράσεων του έργου (π.χ. ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ανταποδοτικά οφέλη σε ενεργούς πολίτες)

Δράση C. Δράσεις ελέγχου της επίδρασης του έργου

Διάρκεια 01.09.2015 – 30.04.2017

(20 μήνες)

Διάρκεια 01.05.2017 – 31.12.2018

(20 μήνες)

Διάρκεια 01.05.2017 – 31.12.2018

(20 μήνες)
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Δράση Παραδοτέα Deadline

C2
Έκθεση με την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση στις περιοχές 

δράσης
30/4/2017

C3
Έκθεση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στις περιοχές 

δράσης. 
31/12/2018

C4 Έκθεση με την κοινωνικό-οικονομική επίπτωση του έργου 31/12/2018

Ορόσημα

C2 Εφαρμογή βασικών γραμμών στις περιοχές δράσης 30/4/2017

C3
Αποπεράτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στις περιοχές 

δράσης
31/12/2018

C4
Αποπεράτωση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων του έργου στις 

περιοχές δράσης
31/12/2018

Παραδοτέα & Ορόσημα επερχόμενων δράσεων 

Δράση C. Δράσεις ελέγχου της επίδρασης του έργου
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

40 NTUA
Όλους τους 

εταίρους

Δράση D.1: Ανάπτυξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου

Δράση D.2: LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες

Δράση D.3: Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας

Δράση D.4: Οργάνωση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης

D. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου

Δράση D.5: Οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης – οικοδόμησης δυναμικού (capacity building)

Δράση D.6: Έκθεση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Δράση D.7: Εκλαϊκευμένη Έκθεση

Δράση D.8: Δικτύωση με συναφή LIFE ή άλλα έργα
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Στόχοι:

 Αναμένεται να διαδώσει τα
αποτελέσματα του έργου σε ποικίλες
ομάδες στόχους

 www.pavethewayste.eu

 Σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά,
Ισπανικά)

> 3000 επισκέπτες

> 400 επισκέπτες/μήνα

Δράση Παραδοτέα Deadline Status

D1 Δημιουργία ιστότοπου έργου 15/11/2015
Ολοκληρωμένο

15/11/2015

Ορόσημο

D1 Πρώτη ενημέρωση ιστότοπου 15/11/2015
Ολοκληρωμένο

15/11/2015

Δράση D.1: Ανάπτυξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NTUA Όλοι οι εταίροι

Ο Ιστότοπος θα παραμείνει ανοιχτός για τουλάχιστον 
5 χρόνια μετά τη λήξη του έργου

http://www.pavethewayste.eu/
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Στόχοι:

 Να ενημερώσουν το ευρύ κοινό για τους στόχους και τις δράσεις του έργου

 Να αναρτηθούν σε στρατηγικά σημεία – δημόσιους χώρους των εταίρων του έργου

για την αύξηση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του

Δράση Παραδοτέα Deadline Status

D2
Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών 
πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου

31/10/2015
Ολοκληρωμένο

31/10/2015

D2
Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών 
πινακίδων (6) στις περιοχές δράσης του έργου

31/12/2016 Αναμένεται

Ορόσημο

D2 Εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) 31/10/2015
Ολοκληρωμένο

31/10/2015

D2 Εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (6) 30/04/2017 Αναμένεται

Δράση D.2: LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 OLYMPIA Όλοι οι εταίροι
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Δράση D.2: LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες

Σε γλώσσα Ισπανική - Αγγλική Σε γλώσσα Ελληνική - Αγγλική
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Δράση D.2: LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 OLYMPIA Όλοι οι εταίροι

Σχολή Χημ. Μηχανικών ΕΜΠ

Τεχνολογικό Κέντρο Cartif

Δημαρχείο Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων
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Δράση D.2: LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 OLYMPIA Όλοι οι εταίροι

Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας
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Δράση Παραδοτέα Deadline Status

D3 Αρχικό Επικοινωνιακό Σχέδιο (ανανέωση κάθε 6 μήνες) 15/10/2015
Ολοκληρωμένο 15/10/2015

Ανανέωση κάθε 6 μήνες

D3
Τελικό Επικοινωνιακό Σχέδιο (Αξιολόγηση εφαρμογής – επίτευξης 
στόχων)

31/12/2018 Αναμένεται

Δράση D.3: Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NAXOS Όλοι οι εταίροι

Υποδράση D3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου

Κύριες ομάδες-στόχοι:

- Κάτοικοι επιλεγμένων περιοχών

- Ενδιαφερόμενη φορείς 

Φάσεις υλοποίησης του έργου:

- Έναρξη

- Ενδιάμεση φάση

- Φάση αξιολόγησης 
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1η φάση της επικοινωνιακής στρατηγικής

 Εκδηλώσεις ευρείας δημοσιοποίησης του έργου,

 Δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς,

 Διανομή ερωτηματολογίων για την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης και της διάθεσης για συμμετοχή στο έργο

 Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας

 Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων, φυλλαδίων κτλ.

Δράση D.3: Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας

Υποδράση D3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου
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2η φάση της επικοινωνιακής στρατηγικής

 Ενημερωτικές εκστρατείες,
 Εκπαιδευτικά και διδακτικά σεμινάρια,
 Συναντήσεις εργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς,
 Επιτόπιες επισκέψεις στα σημεία εγκατάστασης των καινοτόμων 

συστημάτων ανακύκλωσης,
 Ανάπτυξη ανταποδοτικού συστήματος ανταμοιβής των κατοίκων,
 Δελτία τύπου, e-newsletters, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 

τον τοπικό τύπο, διανομή ερωτηματολογίων για συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τη φάση υλοποίησης του έργου κτλ.

Δράση D.3: Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας

Υποδράση D3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου
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3η φάση της επικοινωνιακής στρατηγικής

 Ενημερωτικό Περίπτερο το οποίο θα εγκατασταθεί σε διεθνή έκθεση
 Βίντεο για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου
 Δελτία Τύπου
 Ενημερωτικές εκδηλώσεις
 Συναντήσεις εργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς
 Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων, αφιερωμένο στο έργο και τα αποτελέσματά του
 Λοιπές δράσεις επικοινωνίας του έργου LIFE PAVEtheWAySTE (Εκλαϊκευμένη 

Έκθεση, ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του έργου, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις κτλ.)

Δράση D.3: Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας

Υποδράση D3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου
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Ομάδες 

Ενδιαφέροντος
Δράση Μέσω Ενημέρωσης

Επικοινωνιακή στρατηγική

Προπαρασκευαστικές 

Δράσεις

Δράσεις 

υλοποίησης 

του έργου

Δράσεις 

Αξιολόγησης του 

έργου

Ορόσημα

Τοπικός Πληθυσμός, 

Ευρύ κοινό τοπικής 

κοινωνίας (μαθητές, 

φοιτητές, 

οικογένειες)

Εκδηλώσεις ευρείας 

δημοσιοποίησης του 

έργου

 Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο

 Ερωτηματολόγιο

 Πρόχειρο Σχέδιο 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης ΑΣΑ

√

Εκδηλώσεις ευρείας 

δημοσιοποίησης του 

έργου:

Αρχαία Ολυμπία: 

30.11.2015

Νάξος (4): 15.11.2015

Ενημερωτικές εκστρατείες

 Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο

 Ερωτηματολόγιο

√ √

1η Ενημερωτική 

εκστρατεία: 15.04.2015

Ενδιάμεση ενημερωτική 

εκστρατεία: 15.10.2017

Τελική εκστρατεία 

αξιολόγησης: 30.06.2018

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

 Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο

 Info-kiosk

√
2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο: 

30.05.2017

Διδακτικά σεμινάρια

 Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο

 Ερωτηματολόγιο

 Επιτόπου επίσκεψη

√

Διδακτικά σεμινάρια θα 

πραγματοποιηθούν κατά 

τον πρώτο μήνα εφαρμογής 

του έργου

Υποδράση D3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου – Ομάδες στόχοι  Μέσα επικοινωνίας  Φάσεις έργου 
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Ομάδες 

Ενδιαφέροντος
Δράση Μέσω Ενημέρωσης

Επικοινωνιακή στρατηγική

Προπαρασκε

υαστικές 

Δράσεις

Δράσεις 

υλοποίησης 

του έργου

Δράσεις Αξιολόγησης του 

έργου
Ορόσημα

Εταιρίες 

ανακύκλωσης στις 

περιοχές 

ενδιαφέροντος

Εκδηλώσεις ευρείας 

δημοσιοποίησης του 

έργου

 Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο

 Τελικό Σχέδιο 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης ΑΣΑ

√

Εκδηλώσεις ευρείας 

δημοσιοποίησης του 

έργου:

Στην Αθήνα: 31.10.2015

Στην Αρχαία Ολυμπία: 

15.11.2015

Συναντήσεις εργασίας των 

ενδιαφερόμενων φορέων

 Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο

 Ερωτηματολόγιο
√ √

1η συνάντηση: 15.02.2017

2η συνάντηση: 15.10.2017

3η συνάντηση: 15.06.2018

Υποδράση D3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου – Ομάδες στόχοι  Μέσα επικοινωνίας  Φάσεις έργου 
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Ομάδες Ενδιαφέροντος Δράση Μέσω Ενημέρωσης

Επικοινωνιακή στρατηγική

Προπαρασκευα
στικές Δράσεις

Δράσεις 
υλοποίησης του 

έργου
Δράσεις Αξιολόγησης του έργου Ορόσημα

Άλλοι Δήμοι που 
ενδιαφέρονται στην 
ευρύτερη περιοχή 

εφαρμογής

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
 Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 ISWM √
Ταξίδι στο Αγαθονήσι, Πάτμο 
και Ισπανία: κατά την Δράση 

B.5

Επισκέψεις στον χώρο 
ανακύκλωσης

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
 Δημοσιεύσεις στον 

τοπικό τύπο
 Δελτία τύπου

√
3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο:  

10.09.2018
4ο εκπαιδευτικό σεμινάριο:  

20.09.2018

Άλλες ομάδες 
ενδιαφέροντος 

(οργανισμοί, ευρύτερο 
κοινό)

Διεθνές συνέδριο

 Πρακτικά
 Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 Website
 Επιστημονικές 

δημοσιεύσεις

√
Διεθνές συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί τους 
τελευταίους τρείς μήνες 
υλοποίησης του έργου

Άλλες δραστηριότητες

DVD
Εκλαϊκευμένη έκθεση

Δελτία τύπου
Δημοσιεύσεις επιστημονικά 

περιοδικά &στον τοπικό 
τύπο

Ενημερωτικές πινακίδες
E-newsletter

Website

√ √ √ Κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου

Διεθνής έκθεση – συμμετοχή 
για τη δημοσιοποίηση του 

έργου

 Info-kiosk
 Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 DVD
 Banners

√ Ενδεικτικά: Πράσινη Εβδομάδα 
το 2018 στο Βερολίνο.

Υποδράση D3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου – Ομάδες στόχοι  Μέσα επικοινωνίας  Φάσεις έργου 
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Υποδράση D3.2: Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας του έργου

1. Φυλλάδια/Μπροσούρες/ ερωτηματολόγια

2. DVD φιλμ

3. Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (E-newsletters)

4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 

συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

5. Εργαλείο για ανταποδωτικό όφελος κατοίκων που 

συμμετέχουν ενεργά στο έργο 

Διαφορετικά είδη ενημερωτικού υλικού, αναλόγως της εκδήλωσης και των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου

Λογότυπο έργου LIFE PAVEtheWAySTE

Σχηματοποιημένο με βάση την έννοια της 

κυκλικής οικονομίας 

(κυκλική εισροή – εκροή υλικών)
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Υποδράση D3.2: Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας του έργου

1ο Φυλλάδιο

Διαφορετικά είδη ενημερωτικού υλικού, αναλόγως της εκδήλωσης και των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου
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Υποδράση D3.2: Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας του έργου

1ο & 2ο Ηλεκτρονικό ενημερωτικό (e-Newsletters)

Διαφορετικά είδη ενημερωτικού υλικού, αναλόγως της εκδήλωσης και των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου
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Υποδράση D3.2: Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας του έργου

Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια:

1. Hidalgo, D., Corona, F., Martín-Marroquín, J.M. Municipal waste management in remote areas of Spain: islands

and rural communities. 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Limassol, 23–25

June 2016.

2. V. Panaretou, E. Ploumistou, E. Katsou, D. Tsoukleris, D. Hidalgo, K. Moustakas, D. Malamis, M. Loizidou

Development of innovative, integrated waste recycling schemes for remote areas, 4th International Conference

on Sustainable Solid Waste Management, Limassol, 23–25 June 2016.

3. Hidalgo, D., Corona, F., Martín-Marroquín, J.M., Piñero, R., Antolín, G. Novel low-cost upgrading technology to 

produce biogas enrichment. 19th Conference "Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving 

and Pollution Reduction“, Prague, 28-31 August 2016.

4. Hidalgo, D., Corona, F., Martín-Marroquin, J.M., Piñero, R., Antolín, G. Decentralized biomethane production 

using a combination of chemical scrubbing and low-pressure membrane technologies. Stuttgart, 8-11 March 2017

Διαφορετικά είδη ενημερωτικού υλικού, αναλόγως της εκδήλωσης και των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου
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Υποδράση D3.2: Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας του έργου

Δημοσιεύσεις σε περιβαλλοντικά περιοδικά:

1. Hidalgo, D. The challenge of municipal waste management in remote areas. FuturENVIRO (τεύχος Οκτωβρίου

2015)

2. Hidalgo, D. La gestión de residuos sólidos llega a las zonas más remotas de Europa a través del proyecto

PAVEtheWAYSTE. RETEMA - Revista técnica de medio ambiente. (τεύχος Οκτωβρίου 2015).

http://www.retema.es/noticia/la-gestin-de-residuos-slidos-llega-a-las-zonas-ms-remotas-de-europa-a-travs-

del-proyecto-pavethewayste

3. Hidalgo, D. PROYECTO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ZONAS REMOTAS DE EUROPA. Residuos

Profesional (τεύχος Οκτωβρίου 2015). http://www.residuosprofesional.com/gestion-de-residuos-zonas-

remotas/

Διαφορετικά είδη ενημερωτικού υλικού, αναλόγως της εκδήλωσης και των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου

Συνέντευξη σε ραδιοφωνική εκπομπή:

Euranet radio (http://euranetplus-inside.eu/) – Συνέντευξη 28/11/2015.

http://www.retema.es/noticia/la-gestin-de-residuos-slidos-llega-a-las-zonas-ms-remotas-de-europa-a-travs-del-proyecto-pavethewayste
http://www.residuosprofesional.com/gestion-de-residuos-zonas-remotas/
http://euranetplus-inside.eu/
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Στόχοι:

 Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα πρωτότυπα συστήματα που θα
εγκατασταθούν στις περιοχές δράσης

 Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού σχετικά με τη
διαχείριση των ΑΣΑ

 Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και κοινού για τους στόχους και τα
αποτελέσματα του έργου

 Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με το σύστημα που αναπτύχθηκε,
και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ

 Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα

Δράση D.4: Οργάνωση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NAXOS Όλοι οι εταίροι

Βλ. Δράση D.3 Πίνακας δραστηριοτήτων πληροφόρησης ανά ομάδα - στόχο 
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Δράση Παραδοτέα Deadline Status

D4 Πρακτικά από την εκδήλωση για το κοινό 31/12/2015
Αναμένεται

07/2016 Αρχ. Ολυμπία
09/2016 Δ. Νάξου & ΜΚ

D4 Πρακτικά από την δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων 31/10/2017 Αναμένεται

D4 Πρακτικά από τη τρίτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων 30/06/2018 Αναμένεται

D4 Πρακτικά από τη πρώτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων 28/02/2017 Αναμένεται

D4 Πρακτικά από τα διδακτικά σεμινάρια 30/04/2017 Αναμένεται

D4 Τέσσερα (4) σετ φυλλαδίων Αναμένεται

Ορόσημο

D4 Πρώτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων 15/02/2017 Αναμένεται

D4 Τρίτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων 15/06/2018 Αναμένεται

D4 Δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων 15/10/2017 Αναμένεται

D4 Ενημερωτική Εκδήλωση για το κοινό στη Νάξο 15/11/2015 Αναμένεται

D4 Διδακτική εκδήλωση 30/04/2017 Αναμένεται

D4 Ενημερωτική Εκδήλωση για το κοινό στην Αρχαία Ολυμπία 30/11/2015 Αναμένεται

Δράση D.4: Οργάνωση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης
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Επερχόμενες Δράσεις

Στόχοι:
 Προώθηση της ενδυνάμωσης/οικοδόμησης δυναμικού (capacity building) στους Δήμους «ακόλουθους»
 Εκπαίδευση των φορέων και των χρηστών των πρωτότυπων συστημάτων

Η δράση αυτή θα συμβάλει στην υψηλή καθαρότητα των τελικών προϊόντων, δεδομένου ότι η καλή
εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση των προσμίξεων σε ρεύματα αποβλήτων.

Δράση Παραδοτέα Deadline Status

D5 Πρακτικά των διδακτικών εκδηλώσεων 31/12/2018
Αναμένεται

Ορόσημο

D5 Πρώτη διδακτική εκδήλωση 30/04/2017 Αναμένεται

D5 Δεύτερη διδακτική εκδήλωση 30/06/2017 Αναμένεται

D5 Τρίτη διδακτική εκδήλωση 10/06/2018 Αναμένεται

D5 Τέταρτη διδακτική εκδήλωση 20/09/2018 Αναμένεται

Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

21 NTUA NAXOS, OLYMPIA

Δράση D.5: Οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης – οικοδόμησης 

δυναμικού (capacity building)
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Δράση D.6: Έκθεση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Επερχόμενη Δράση

Στόχοι:

 Δημιουργία οδηγού για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τους υπεύθυνους

χάραξης πολιτικής για το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση των ΑΣΑ

Καθοδήγηση τοπικών και περιφερειακών αρχών, αλλά και κυβερνητικών φορέων για

εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα

Στόχος: μη τεχνικό κοινό, απλή γλώσσα

Δράση Παραδοτέα Deadline Status

D6
Έκθεση χάραξης πολιτικής για την Αρχαία 
Ολυμπία (GR/EN)

31/12/2018 Αναμένεται

D6 Έκθεση χάραξης πολιτικής για τη Νάξο (GR/EN) 31/12/2018 Αναμένεται

D6
Έκθεση χάραξης πολιτικής για τους ακόλουθους 
δήμους της Ελλάδος (GR/EN)

31/12/2018 Αναμένεται

D6
Έκθεση χάραξης πολιτικής για τους ακόλουθους 
δήμους της Ισπανίας (SP/EN)

31/12/2018 Αναμένεται

Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

4 NTUA -
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Επερχόμενη Δράση

Στόχοι:

 Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα παραχθεί η Εκλαϊκευμένη έκθεση (Layman’s report) στα ελληνικά,

ισπανικά και αγγλικά. Θα παρουσιάσει σε μια απλουστευμένη γλώσσα το έργο, καθώς και τους στόχους

και τα αποτελέσματά του, ώστε να διαδοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δράση Παραδοτέα Deadline Status

D7 Εκλαϊκευμένη Έκθεση 31/12/2018 Αναμένεται

Δράση D.7: Εκλαϊκευμένη Έκθεση
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

3 NTUA -
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Στόχοι:

 Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών/ καλών πρακτικών με άλλα LIFE  ή μη έργα

 Συμμετοχή σε ήδη καθιερωμένες πλατφόρμες ενημέρωσης και δικτύωσης

Δράση D.8: Δικτύωση με συναφή LIFE ή άλλα έργα
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NTUA Όλοι οι εταίροι

16/10/2015: Factories of the Future and SPIRE networking meeting, Brussels (Belgium)

Pedro Caballero (CARTIF) attended the session Sustainable Process Industry organized by

Factories of the Future and SPIRE secretaries.

During the event, the LIFE PAVEtheWAySTE project representative, had the opportunity to

exchange experiences with other attending organizations on the issue of industrial waste

management in remote areas.

Συμμετοχή σε συναντήσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης:

07/06/2016: VITARTIS Association networking meeting, Boecillo (Spain)

A meeting between agrofood companies and research organizations based in Castilla y Leon and

organized by the VITARTIS association, took place at the Fundación CARTIF facilities.
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Δράση D.8: Δικτύωση με συναφή LIFE ή άλλα έργα
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NTUA Όλοι οι εταίροι

Δικτύωση με άλλα έργα LIFE

Development and demonstration of an ecological, innovative system 

for in house waste recycling, European Commission, 

Recycling@Home, LIFE+, LIFE11 ENV/GR/000950, 2012-2015

LIFE REVA-WASTE - Demonstration of an integral 

and sustainable system for multi-waste recycling and 

valorization,  LIFE12 ENV/ES/000727, 2013-2016
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Διάρκεια 

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος
Συνεργασία με:

40 NTUA
Όλους τους 

εταίρους

Δράση E.1: Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε

Δράση E.2: Δείκτες - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Δράση E.3: Σχέδιο Επικοινωνίας Αποτελεσμάτων μετά το LIFE

Δράση E.4: Εξωτερικός έλεγχος

E. Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου 

Επερχόμενες Δράσεις:

Εν εξελίξει Δράσεις:
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Στόχοι:

 Σχηματισμός επιτροπών διαχείρισης και καθοδήγησης του έργου
 Καταμερισμός ευθυνών εταίρων ανά δράση και δραστηριότητες
 Διοργάνωση συναντήσεων έργου (kick-off meeting, steering and management
committee meetings)
 Έγκαιρος συντονισμός των δράσεων του έργου
 Διασφάλιση της οικονομικής και τεχνικής διαχείρισης του έργου
 Αναφορά τακτικά στην ΕΕ σχετικά με την τεχνική και οικονομική πρόοδο του έργου.

Δράση Παραδοτέα Deadline Status

Ε1 Πρακτικά των τεσσάρων management meetings 31/12/2018 Αναμένεται

Ε1 Πρακτικά από το kick-off 01/10/2015
Ολοκληρωμένο

23/10/2015

Ορόσημο

Ε1 Συνάντηση kick-off στην Αθήνα 20/09/2015
Ολοκληρωμένο

23/10/2015

Ε1
Σχηματισμός της Management Meeting & Coordination 
Group

20/09/2015
Ολοκληρωμένο

23/10/2015

E1 Σχηματισμός Steering Committee 30/10/2015
Ολοκληρωμένο

23/10/2015

Δράση E.1: Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NAXOS Όλοι οι εταίροι
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LIFE14 Kick-off Meeting, 22-23 Oct, 2015 Naxos

MANAGEMENT CHART

Δράση E.1: Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε
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Επιτροπή Διαχείρισης Έργου (Management Committee)

NAXOS Τσούκλερης Δημήτρης, Σύμβουλος Δήμου Νάξου & ΜΚ σε θέματα διαχείρισης 

Περιβάλλοντος

OLYMPIA Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ. Αρχαίας Ολυμπίας: Συντήρηση 

Πράσινου, Διαχείριση Απορριμμάτων, Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

NTUA Λοϊζίδου Μαρία, Καθηγήτρια, Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών 

Μηχανικών Ε.Μ.Π.

CARTIF Dolores Hidalgo, Directora de gestión de la División de Medio Ambiente de Cartif

Δράση E.1: Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε

* Θα ενισχύεται και θα εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με σκοπό την υποστήριξη των στόχων του και τη 

μεγιστοποίηση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προς το ευρύ κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορέις 
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Δράση E.1: Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε

Επιτροπή Καθοδήγησης Έργου (Steering Committee) *

Όλγα Σκιάδη Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Ευάγγελος Καπετάνιος
Γ.Γ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης

Prof. Gregorio Antolín
University of Valladolid & Director of the Agrofood and Sustainable Porcesses Division 

in Cartif

Χρήστος Ζαφειρόπουλος Μέλος Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας

Αντώνης Κωβαίος Πρόεδρος Δ.Ε. Κουφονησίων

Νικολέττα Σίμου 

Λίλα Κλαουδάτου 

Αντιδήμαρχος Σχοινούσσης

Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Δ.Ε. Σχοινούσσης

Δημήτρης Πράσινος 

Δημήτρης Χονδροδήμας

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δονούσης

Υπάλληλος της Δ.Ε. Δονούσης

Πέτρος Γαβαλάς Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ηρακλειάς

* Θα ενισχύεται και θα εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με σκοπό την υποστήριξη των στόχων του και τη μεγιστοποίηση 

της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προς το ευρύ κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορέις 
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Στόχοι:

 Παρακολούθηση της προόδου του έργου
 Συμπλήρωση των πινάκων με τους δείκτες που πρέπει να υποβληθούν με την έκθεση προόδου Mid-Term
και την τελική έκθεση του έργου

Δράση Παραδοτέα Deadline Status

Ε2 Έκθεση για την ολοκλήρωση των δράσεων Α 31/12/2015 Αναμένεται 09/2016*

Ε2 Έκθεση για την ολοκλήρωση των δράσεων Β1, Β2 30/04/2017 -

Ε2 Έκθεση για την ολοκλήρωση των δράσεων Β3, Β4, Β5 31/10/2018 -

Ε2 Έκθεση για την ολοκλήρωση των δράσεων C 31/12/2018 -

E2 Έκθεση για την ολοκλήρωση των δράσεων D 31/12/2018 -

Δράση E.2: Δείκτες - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
Διάρκεια

(μήνες)

Υπεύθυνος

εταίρος 
Συνεργασία με:

40 NAXOS Όλοι οι εταίροι

* Θα ολοκληρωθεί με τον τελικό προσδιορισμό των σημείων εγκατάστασης – αποτέλεσμα δημόσιας 

διαβούλευσης με τις τοπικές κοινότητες & φορείς των περιοχών-στόχων του έργου έως 09/2016


